

Дорожная карта по созданию и функционированию
 Центра образования естественно - научной направленности «Точка роста» в 2024 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Сроки выполнения
1.	Размещение на сайте вкладки о создании Центра образования Естественно научной и технологической направленности «Точка роста»(далее-Центр)	Жеребило Н.А Мирзина О.А.	Информация на сайте о создании Центра	Январь2024года
2.	Назначение руководителя(куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Мохонько В.Б	Приказ,размещение на сайте	Февраль2024года
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и Функционированию Центра	Мохонько В.Б	Приказ,размещение на сайте	Январь2024года
4.	Определение помещений школы, в которых будут располагаться Центр	Мохонько В.Б	Приказ,размещение на сайте	Январь2024года
6.	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Мохонько В.Б Жеребило Н.А Александрова Н.А	Приказ,размещение на сайте	Февраль2024года
7.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Мохонько В.Б	Положение о Центре, размещение на сайте	Январь2024года
8.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательной программы ОО	Александрова Н.А	Размещение программ на сайте	Август – сентябрь 2024г

9.	Разработка программ по общеобразовательным предметам «Биология», «Химия», «Физика»	Александрова Н.А Жеребило Н.А Камаева Л.И.	Размещение программ на сайте	Август 2024 года (до 25 августа 2024 года)
10.	Разработка программ дополнительного образования и внеурочной деятельности (естественнонаучной направленности)	Мохонько В.Б. Александрова Н.А Жеребило Н.А	Размещение программ на сайте	Июнь-Август 2024 года
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация повышения квалификации Педагогов Центра	Мохонько В.Б.	Свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации	Июнь - сентябрь 2024 года
12.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Александрова Н.А Жеребило Н.А Камаева Л.И.	Контроль проведения работ	Июль-Август 2024 года
13.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности Площадок Центров к открытию	Александрова Н.А	Фотоотчет	Июль-Август 2024 года
14.	Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно—	Мохонько В.Б. Александрова Н.А. Жеребило Н.А		Август 2024 года (согласование на педагогическом совете в августе)

	научного профиля «Точка роста» на 2024/2025 учебный год			
15.	Начало работы Центра. Торжественное открытие.	Мохонько В.Б Жеребило Н.А Фомичёва С.В.	Сценарный план, Информационное освещение на сайте	Сентябрь 2024 года
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и Функционированию Центра	Жеребило Н.А	Подготовка отчетной документации	Сентябрь 2024 – май 2025 года (один раз в квартал)