

Дорожная карта по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в 2023 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Сроки выполнения
1.	Размещение на сайте вкладки о создании Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» (далее - Центр)	Шипулина Д. Ю. Мирзина О.А.	Информация на сайте о создании Центра	Январь 2023 года
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Ерохина Е. Н.	Приказ, размещение на сайте	Февраль 2023 года
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра	Ерохина Е. Н.	Приказ, размещение на сайте	Январь 2023 года
4.	Определение помещений школы, в которых будут располагаться Центр	Ерохина Е. Н.	Приказ, размещение на сайте	Январь 2023 года
6.	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Ерохина Е. Н. Шипулина Д. Ю. Березина И. В.	Приказ, размещение на сайте	Февраль 2023 года
7.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Ерохина Е. Н.	Положение о Центре, размещение на сайте	Январь 2023 года
8.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательной программы ОО	Шипулина Д. Ю.	Размещение программ на сайте	Август 2023 года (до 25 августа 2023 года)

9.	Разработка программ по общеобразовательным предметам «Биология», «Химия», «Физика»	Шипулина Д. Ю. Галкина С. А. Валиахмедов Р. М. Секиркина О. В.	Размещение программ на сайте	Август 2023 года (до 25 августа 2023 года)
10.	Разработка программ дополнительного образования и внеурочной деятельности (естественнонаучной направленности)	Шипулина Д. Ю. Галкина С. А. Валиахмедов Р. М. Секиркина О. В. Колотилина Н. В.	Размещение программ на сайте	Июнь-Август 2023 года
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация повышения квалификации педагогов Центра	Ерохина Е. Н.	Свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации	Июнь-сентябрь 2023 года
12.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Березина И. В. Шипулина Д. Ю. Галкина С. А. Валиахмедов Р. М. Секиркина О. В.	Контроль проведения работ	Июль-Август 2023 года
13.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Шипулина Д. Ю.	Фотоотчет	Июль-Август 2023 года
14.	Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно —	Шипулина Д. Ю. Колотилина Н. В.		Август 2023 года (согласование на педагогическом совете в августе)

	научного профиля «Точка роста» на 2023/2024 учебный год			
15.	Начало работы Центра. Торжественное открытие.	Ерохина Е. Н. Шипулина Д. Ю. Колотилина Н. В.	Сценарный план, Информационное освещение на сайте	Сентябрь 2023 года
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Шипулина Д. Ю.	Подготовка отчетной документации	Сентябрь 2023– май 2024 года (один раз в квартал)